

PLANO DE DIVISÃO DE ATIVIDADES

Sprint 1 — Centralizador Financeiro Inteligente

Objetivo do documento: organizar de forma clara, colaborativa e rastreável a atuação de três desenvolvedores durante a primeira Sprint, garantindo que as dependências sejam respeitadas, que o trabalho possa ocorrer em paralelo quando possível e que código, testes e documentação evoluam continuamente.

Equipe	3 desenvolvedores trabalhando de forma colaborativa
Escopo da Sprint	Autenticação + contas manuais + isolamento por usuário
Estratégia	Responsabilidades principais, colaboração cruzada e validação contínua
Resultado esperado	Fluxo completo implementado, testado, integrado e documentado

1. Contexto e objetivo da Sprint

A Sprint 1 foi planejada para construir a primeira fatia vertical do sistema. O objetivo é permitir que uma pessoa usuária se autentique e gerencie contas financeiras manuais, incluindo criação, consulta, edição e desativação/exclusão, com persistência e isolamento seguro entre usuários.

A divisão abaixo não distribui simplesmente nove cartões entre três pessoas. A proposta organiza a equipe por **responsabilidade principal**, mantendo colaboração nos pontos críticos. Dessa forma, o desenvolvimento ocorre em paralelo sem perder a visão do fluxo completo.

Princípio central: cada atividade possui um responsável principal, mas atividades que atravessam backend, frontend, segurança, testes ou documentação devem ser concluídas com participação coordenada da equipe.

2. Dependências que orientam a divisão

Atividade	Dependência	Impacto na organização
S1-01	Nenhuma	Marco inicial; todos precisam participar.
S1-02	S1-01	Base técnica; permite evolução das demais partes.
S1-03	S1-02	Modelo central para autenticação e contas.
S1-04	S1-02 e S1-03	Integra backend e frontend.
S1-05	S1-03 e S1-04	Primeira entrega funcional de contas.
S1-06	S1-05	Expande o CRUD da conta.
S1-07	S1-03 e S1-04	Pode evoluir em paralelo ao CRUD.
S1-08	S1-04 a S1-07	Consolida os fluxos críticos.
S1-09	Todas	Integração, demonstração e revisão final.

Sequência lógica de implementação

S1-01 → S1-02 → S1-03 → S1-04 → S1-05 → S1-06 → S1-08 → S1-09

Em paralelo, após a modelagem e a autenticação: **S1-03 + S1-04 → S1-07 → S1-08.**

3. Estrutura de responsabilidades dos 3 desenvolvedores

Dev 1 — Responsável pela base técnica e regras de negócio

Foco principal: backend, persistência, modelagem de dados, API, regras de negócio e mecanismos de isolamento.

Atua como principal responsável por configurar a base do servidor, estruturar o banco, criar modelos e migrações, implementar endpoints e garantir que as regras críticas sejam validadas no backend. Também é responsável por garantir que o acesso aos dados seja tecnicamente protegido.

Dev 2 — Responsável pela experiência e integração do usuário

Foco principal: frontend, telas, fluxos do usuário, consumo da API e tratamento dos estados da aplicação.

É responsável por transformar as funcionalidades técnicas em um fluxo utilizável. Constrói login, gerenciamento de sessão, rotas protegidas, formulários e telas de criação, consulta, edição e desativação/exclusão de contas.

Dev 3 — Responsável pela qualidade, integração e documentação

Foco principal: qualidade, testes automatizados, validação de isolamento, revisão, documentação técnica e preparação da entrega.

Esse papel não deve ficar restrito ao final da Sprint. O Dev 3 participa desde o início, definindo critérios de aceite, documentando decisões e preparando testes enquanto as funcionalidades são implementadas. Também atua como ponto de controle da integração.

Importante: a divisão define responsabilidade principal, e não propriedade exclusiva. Nenhum desenvolvedor deve ficar isolado. O objetivo é haver clareza sobre quem conduz cada entrega, sem impedir apoio técnico e revisão cruzada.

4. Divisão detalhada por atividade

S1-01 — Aprovar baseline e fechar decisões mínimas

Responsáveis: Todos os 3 desenvolvedores.

- **Dev 1:** Definir a base do backend, persistência, estrutura técnica e participação nas decisões arquiteturais.
- **Dev 2:** Definir a estrutura inicial do frontend, organização das telas e forma de consumo da API.
- **Dev 3:** Organizar documentação inicial, critérios de aceite, estratégia de testes e convenções do repositório.

Critério de conclusão: Entregável: decisões mínimas registradas sobre stack, estrutura do projeto, autenticação, persistência, convenções e testes. Nenhuma implementação grande deve avançar sem esse alinhamento.

S1-02 — Configurar backend e ambiente

Responsável principal: Dev 1. **Apoio:** Dev 3. **Trabalho paralelo possível:** Dev 2.

- **Dev 1:** Configurar o backend, conexão com banco, variáveis de ambiente, persistência e estrutura inicial da API.
- **Dev 3:** Validar o setup em outro ambiente, registrar instruções de execução e revisar a ausência de segredos expostos.
- **Dev 2:** Preparar a estrutura do frontend, rotas e componentes-base sem depender da implementação final da API.

Critério de conclusão: Entregável: qualquer integrante da equipe deve conseguir executar o projeto seguindo a documentação.

S1-03 — Modelar usuário e conta financeira

Responsável principal: Dev 1. **Apoio:** Dev 3. **Integração antecipada:** Dev 2.

- **Dev 1:** Criar modelo de usuário e conta, relacionamentos, migrações, validações e persistência.
- **Dev 3:** Revisar se o modelo atende aos critérios de isolamento e preparar testes básicos da persistência.
- **Dev 2:** Preparar formulários e contratos de interface com base no modelo definido em conjunto.

Critério de conclusão: Entregável: schema/migração/tipos e validações essenciais concluídos e documentados.

S1-04 — Implementar autenticação e sessão

Responsabilidade compartilhada entre Dev 1 e Dev 2. Validação principal: Dev 3.

- **Dev 1:** Implementar autenticação no backend, proteção de rotas e encerramento de sessão.
- **Dev 2:** Construir login, gerenciamento da sessão no cliente, rotas protegidas, redirecionamentos e logout.
- **Dev 3:** Validar login, logout, acesso indevido e comportamento das rotas protegidas; registrar o fluxo.

Critério de conclusão: Entregável: autenticação só é considerada concluída quando backend e frontend funcionarem juntos e os fluxos críticos forem testados.

S1-05 — Criar e listar contas manuais

Responsável principal: Dev 2 no fluxo de usuário; Dev 1 na API e persistência; Dev 3 na validação.

- **Dev 1:** Implementar endpoints, regras de criação, persistência e consulta filtrada pelo usuário autenticado.
- **Dev 2:** Implementar formulário de criação, listagem, validações, estados de carregamento e mensagens.
- **Dev 3:** Validar propriedade dos dados, acesso correto e documentação dos testes e contratos.

Critério de conclusão: Entregável: usuário autenticado consegue criar e visualizar somente suas próprias contas.

S1-06 — Editar e desativar/excluir conta

Responsável principal: Dev 2 no frontend; Dev 1 no backend; Dev 3 nos testes.

- **Dev 1:** Implementar atualização e desativação/exclusão com validação de propriedade.
- **Dev 2:** Construir interface de edição, confirmação de ação destrutiva e atualização da tela.
- **Dev 3:** Testar alteração persistida, ação destrutiva e tentativas de manipular contas de outro usuário.

Critério de conclusão: Entregável: fluxo completo de manutenção da conta, com confirmação e persistência corretas.

S1-07 — Aplicar isolamento por usuário

Implementação principal: Dev 1. **Testes críticos:** Dev 3. **Validação de integração:** Dev 2.

- **Dev 1:** Garantir que consultas e mutações respeitem o usuário autenticado em todas as operações.
- **Dev 2:** Garantir que a interface não misture dados entre sessões ou usuários.
- **Dev 3:** Executar testes cross-user para acesso, edição e exclusão indevidos.

Critério de conclusão: Entregável: acesso entre usuários deve ser negado tanto para consultas quanto para mutações.

S1-08 — Automatizar testes críticos

Responsável principal: Dev 3, com participação obrigatória dos outros dois.

- **Dev 1:** Cobrir autenticação, regras de negócio, persistência e proteção do backend.
- **Dev 2:** Cobrir os fluxos principais da interface e integração com a API.
- **Dev 3:** Organizar a suíte, consolidar cenários, documentar execução e acompanhar falhas.

Critério de conclusão: Entregável: testes reproduzíveis para autenticação, CRUD principal e isolamento cross-user.

S1-09 — Integrar, demonstrar e revisar

Responsáveis: Todos os 3 desenvolvedores.

- **Dev 1:** Validar backend, banco, API e regras.
- **Dev 2:** Validar experiência completa e integração frontend/API.
- **Dev 3:** Validar testes, documentação, checklist e preparação da demonstração.

Critério de conclusão: Entregável: build e verificações aprovados, fluxo completo demonstrável e documentação atualizada.

5. Matriz consolidada de responsabilidades

Atividade	Dev 1	Dev 2	Dev 3
S1-01	Arquitetura e base técnica	Estrutura do frontend	Docs e critérios
S1-02	Principal	Preparação paralela	Setup e documentação
S1-03	Principal	Contratos/UI	Revisão e testes
S1-04	Backend	Frontend	Validação
S1-05	API e regras	Principal no fluxo	QA
S1-06	API e regras	Principal no fluxo	Testes
S1-07	Implementação	Validação UI	Testes críticos
S1-08	Testes backend	Testes frontend	Principal
S1-09	Integração técnica	Demo/experiência	QA/docs

6. Organização prática para ninguém se perder

A organização diária deve seguir uma lógica simples: cada atividade tem um responsável principal, uma definição clara de pronto e uma evidência associada. Antes de mover uma atividade para concluída, a equipe deve verificar implementação, testes, revisão e documentação.

Checklist para concluir uma atividade
1. Código implementado conforme o critério de aceite.
2. Testes relevantes executados e aprovados.
3. Revisão por pelo menos outro integrante da equipe.
4. Documentação atualizada quando houver decisão, API, configuração ou comportamento novo.
5. Integração validada com as partes relacionadas.
6. Evidência ou demonstração disponível para a Sprint Review.

Sugestão de organização do repositório

/docs/sprint-1/

- README.md — visão geral e como executar o projeto
- decisoes.md — decisões tomadas pela equipe
- tarefas.md — acompanhamento e status das atividades
- testes.md — cenários críticos e como executá-los
- api.md — contratos e endpoints relevantes
- demo.md — roteiro da demonstração final

7. Fluxo recomendado de trabalho conjunto

Etapa 1 — Alinhamento: os três desenvolvedores fecham baseline, critérios e decisões mínimas.

Etapa 2 — Fundação: Dev 1 conduz backend e modelo; Dev 2 prepara frontend; Dev 3 organiza testes e

documentação.

Etapa 3 — Autenticação: Dev 1 e Dev 2 integram o fluxo; Dev 3 valida os cenários críticos.

Etapa 4 — Contas: Dev 1 e Dev 2 trabalham em API e interface; Dev 3 acompanha qualidade.

Etapa 5 — Paralelismo: isolamento por usuário pode avançar enquanto o CRUD é consolidado.

Etapa 6 — Consolidação: todos corrigem falhas, executam testes, atualizam documentos e preparam a demonstração.

Fluxo funcional que deve existir ao final

Login
Acesso ao sistema
Criar conta manual
Listar contas próprias
Editar conta
Desativar/excluir conta
Validar isolamento entre usuários
Executar testes
Demonstrar fluxo completo

8. Recomendação final

A estrutura recomendada evita uma divisão rígida e desequilibrada. O Dev 1 assume a responsabilidade principal pela base técnica; o Dev 2 pela experiência e fluxo do usuário; e o Dev 3 pela qualidade, testes, integração e documentação.

A principal vantagem é que todos trabalham durante toda a Sprint, inclusive o responsável por qualidade e documentação. Isso reduz o risco de deixar testes e documentação para os últimos dias e permite detectar problemas de integração enquanto ainda há tempo para corrigi-los.

Resultado esperado: uma Sprint organizada em torno de uma entrega vertical real, com responsabilidades claras, colaboração contínua, dependências respeitadas e evidências suficientes para demonstrar o que foi implementado.